

# Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wypełnia Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020

**WPLYNEŁO**  
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
15-874 Białystok, ul. Piłsudskiego 89

**2018 -11- 26**



IZ RPPD

Data wpłynięcia papierowej wersji wniosku i pieczęć wpływu

Data przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie:

Dzień: 2017-11-21, godzina: 21:24:30

Numer wniosku o dofinansowanie:

RPO.08.01.00-20-0001/17

Numer naboru:

RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/17

## I. Informacje podstawowe

<b>I.1 Identyfikacja poziomu wdrażania</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	
Oś priorytetowa	VIII: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Poddziałanie	-
Priorytet inwestycyjny	2.3. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
Numer naboru	RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/17
Lokalna grupa działania	NIE DOTYCZY

<b>I.2 Podstawowe informacje o projekcie</b>	
Tytuł projektu	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Czy projekt jest objęty pomocą publiczną?	NIE
Czy projekt realizowany jest w formie instrumentów finansowych?	NIE

<b>Charakter projektu</b>					
Duży	NIE	Kurs euro:		z dnia:	
Tryb pozakonkursowy					TAK
Projekt realizowany przez Partnerów/Realizatorów	TAK	Liczba partnerów/realizatorów:	1		
Partnerstwo Publiczno-Prywatne					NIE
Grupa projektów					NIE

## II. Identyfikacja beneficjenta/Lidera

<b>II.1 Dane beneficjenta</b>	
Nazwa beneficjenta	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego
Kraj	Polska
NIP	5441537832
Regon	363767230
Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy	PL 33 8092 0001 0006 0381 2000 0030
Typ beneficjenta	1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
Forma prawna beneficjenta	wspólnoty samorządowe
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK

Forma własności	Suma udziałów wynosi:	100%
Nazwa		%-owy udział
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności Beneficjenta</b>		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	
<b>Kod PKD/EKD działalności Beneficjenta dotyczącej projektu</b>		
Kod PKD/EKD	Opis	
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Adres siedziby Beneficjenta</b>		
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat siemiatycki	
Gmina	Siemiatycze - miasto	
Miejscowość	Siemiatycze	
Kod pocztowy	17-300	
Ulica	Legionów Piłsudskiego	
Numer budynku	3	
Numer lokalu	-	
Numer telefonu	856566577	
Numer faksu	856566551	
Adres e-mail	biuro@e-zpwp.pl	
Adres www		
Adres do korespondencji inny niż adres siedziby?		NIE
<b>II.2 Dane podmiotu reprezentującego wnioskodawcę</b>		NIE DOTYCZY
<b>II.3 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów</b>	<b>Liczba partnerów projektu:</b>	1
<b>II.3.1 Udział w realizacji projektu innych podmiotów/partnerów - dane podmiotu/partnera nr: 1</b>		
Nazwa podmiotu/partnera	Województwo Podlaskie	
Typ podmiotu/partnera	Partner	
Forma prawna	wspólnoty samorządowe	
Rozliczający projekt?	TAK	
Czy VAT jest kwalifikowalny?	TAK	
NIP	5422542016	
Regon	050658404	
Kraj	Polska	
Województwo	Podlaskie	
Powiat	Powiat m. Białystok	
Gmina	M. Białystok	
Miejscowość	Białystok	
Kod pocztowy	15-888	
Ulica	Kardynała Stefana Wyszyńskiego	
Numer budynku	1	
Numer lokalu	-	
Adres e-mail	kancelaria@wrotapodlasia.pl	
Numer telefonu	856654549	
Numer faksu	856654567	
Osoba do kontaktów	Jerzy Leszczyński	
<b>Forma własności</b>		<b>Suma udziałów wynosi:</b> 100%
<b>Nazwa</b>		<b>%-owy udział</b>
Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne		100
<b>Kod PKD/EKD podstawowej działalności podmiotu/partnera</b>		
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

84.11.Z	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
<b>Kod PKD/EKD działalności podmiotu/partnera - dotyczący projektu</b>	
<b>Kod PKD/EKD</b>	<b>Opis</b>
84.13.Z	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

**II.3.2 Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu - dotyczy podmiotu/partnera nr: 1**

Partner będzie odpowiadał za upublicznienie na platformie wojewódzkiej GISPodlasia uruchomionych przez powiaty e-usług o stopniu dojrzałości 3 zasobów geodezyjnych oraz opublikowanie udostępnionych przez powiaty usług o stopniu dojrzałości 4 na Cyfrowym Urzędzie.  
Rola i szczegółowy zakres zadań i obowiązków po stronie Województwa Podlaskiego zostały określone w porozumieniu pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego a Województwem Podlaskim.

**II.4 Dane osoby upoważnionej (osób upoważnionych) przez Wnioskodawcę do podpisania umowy**

Kraj	Polska
Imię	Jan
Nazwisko	Zalewski
Pesel	57052220915
Stanowisko	Przewodniczący Zarządu
Adres e-mail	powiat@siemiatycze.pl
Numer telefonu	856566500
Numer faksu	856566501

Kraj	Polska
Imię	Bogdan
Nazwisko	Zieliński
Pesel	71041915974
Stanowisko	Wiceprzewodniczący Zarządu
Adres e-mail	powiat@wysokomazowiecki.pl
Numer telefonu	864770200
Numer faksu	862753153

**II.5 Dane osoby uprawnionej (osób uprawnionych)**

Kraj	Polska
Imię	Roman
Nazwisko	Łopaciuk
Pesel	59040304694
Adres e-mail	rlopaciuk@onet.pl
Numer telefonu	602345197
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Województwo Podlaskie

Kraj	Polska
Imię	Roman
Nazwisko	Łopaciuk
Pesel	59040304694
Adres e-mail	rlopaciuk@onet.pl
Numer telefonu	602345197
Numer faksu	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Reprezentowany podmiot	Lider
Kraj	Polska
Imię	Julita
Nazwisko	Ciołek
Pesel	83093018765
Adres e-mail	bjulita@o2.pl
Numer telefonu	856566542
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Lider

Kraj	Polska
Imię	Barbara
Nazwisko	Szyszko
Pesel	71080710086
Adres e-mail	barbara_szyszko@wp.pl
Numer telefonu	604519261
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Lider

Kraj	Polska
Imię	Marcin
Nazwisko	Szczebiot
Pesel	78111104096
Adres e-mail	m.szczebiot@msprime.pl
Numer telefonu	533700307
Numer faksu	
Reprezentowany podmiot	Lider

### III. Informacje o projekcie

<b>III.1 Klasyfikacja projektu</b>		
<b>III.1.1 Zakres interwencji (dominujący/uzupełniający)</b>	<b>Razem :</b>	<b>100%</b>
<b>Zakres interwencji dominujący</b>		<b>% udziału</b>
079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)		99%
<b>Zakres interwencji uzupełniający</b>		<b>% udziału</b>
101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)		1%
<b>III.1.2 Forma finansowania</b>		
01 Dotacja bezzwrotna		
<b>III.1.3 Typ obszaru realizacji</b>		
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)		
<b>III.1.4 Rodzaj działalności gospodarczej</b>		
18 Administracja publiczna		
<b>III.1.5 Typ projektu</b>		

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt partnerski	
<b>III.2 Dochód w projekcie</b>	
Czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art. 61 Rozporządzenia 1303/2013?	NIE
Nazwa (rozdział) i numer strony dokumentu źródłowego, w którym przeprowadzono pełną analizę:	
Studium wykonalności, Rozdział 5.1 Analiza finansowa, str. 200-234	
<b>III.3 Przedmiot Projektu</b>	
III.3.1 Promocja gospodarcza	NIE DOTYCZY
III.3.2 Promocja efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej	NIE DOTYCZY
III.3.3 Promocja i edukacja ekologiczna	NIE DOTYCZY
III.3.4 Informacje uzupełniające	NIE DOTYCZY
<b>III.4 Pomoc publiczna</b>	
III.4.1 Informacje dotyczące zakresu pomocy publicznej	
Projekt objęty pomocą publiczną (poza pomocą de minimis)	NIE
Projekt objęty pomocą de minimis	NIE
III.4.2 Rozporządzenia pomocowe w projekcie	NIE
III.4.3 Dotychczas uzyskana pomoc de minimis	NIE
<b>III.5 Lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu</b>	
Projekt realizowany na terenie całego kraju	NIE
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 1</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat siemiatycki
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	9
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 2</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat m. Białystok
Gmina	M. Białystok
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Województwo Podlaskie;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	5
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 3</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat augustowski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	8

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 4</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat białostocki
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	15
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 5</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat bielski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 6</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat hajnowski
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	7
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 7</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat moniecki
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 8</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat sejneński
Gmina	
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	4
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 9</b>	
Województwo	Podlaskie

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Powiat	Powiat sokólski
Gmina	
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	9
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 10</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat suwalski
Gmina	
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 11</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat grajewski
Gmina	
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	5
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 12</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat kolneński
Gmina	
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	4
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 13</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat łomżyński
Gmina	
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	
Lider;	
%-owy udział w wartości dofinansowania	6
Uwagi:	
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 14</b>	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Powiat wysokomazowiecki
Gmina	
<b>Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:</b>	



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lider;			
%-owy udział w wartości dofinansowania	6		
Uwagi:			
<b>III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu / miejsce realizacji projektu - lokalizacja 15</b>			
Województwo	Podlaskie		
Powiat	Powiat zambrowski		
Gmina			
Podmioty uczestniczące w realizacji projektu w danej lokalizacji:			
Lider;			
%-owy udział w wartości dofinansowania	4		
Uwagi:			
<b>III.6 Ocena wpływu na środowisko</b>			
Projekt zlokalizowany na obszarze sieci NATURA 2000	TAK		
Wpływ projektu na obszary objęte lub mogące być objęte siecią NATURA 2000	NEUTRALNY		
Czy projekt należy do I, II lub III grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?	Nie dotyczy		
<b>III.6.1 Czy zostały dołączone dokumenty związane z postępowaniem OOŚ?</b>			
Załącznik Ia formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ	TAK		
Załącznik Ib zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	NIE		
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	NIE	Data uzyskania	NIE DOTYCZY
Projekt wymaga sporządzenia raportu OOŚ	NIE		
Zezwolenie na inwestycje	NIE		
<b>III.7 Zasady horyzontalne</b>			
III.7.1 Zrównoważony rozwój	POZYTYWNY		
<b>Uzasadnienie</b>			
<p>Zgodnie z zapisami RPOWP zrównoważony rozwój to wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. To osiąganie wzrostu społeczno-gospodarczego przy jednoczesnej ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego. Projekt jest w pełni zgodny z tak rozumianą polityką zrównoważonego rozwoju. Nie ma negatywnego wpływu na środowisko, a w niektórych aspektach ma wpływ pozytywny – specyfiką e-usług jest ograniczenie zużycia papieru. Jednocześnie digitalizacja zasobów geodezyjnych pozwoli także na oszczędności w zużyciu materiałów eksploatacyjnych związanych z przygotowaniem tradycyjnych form udostępniania tego typu informacji (map, rysów itp.).</p> <p>Projekt zakłada minimalny komponent inwestycyjny, zakupy dokonywane w ramach projektu będą uwzględniały aspekt ograniczenia presji na środowisko (energooszczędność, trwałość itp.). Ma zatem neutralne znaczenie dla środowiska naturalnego, a pozwala na rozwój i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, by stworzyć społeczeństwo informacyjne. Przyczynia się równocześnie do poprawy jakości życia mieszkańców województwa podlaskiego oraz ułatwi prowadzenie projektów inwestycyjnych sektorowi przedsiębiorstw.</p>			
III.7.2 Równość szans i niedyskryminacja	NEUTRALNY		
<b>Uzasadnienie</b>			
<p>W ramach Programu wdrażana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, która gwarantuje poszanowanie praw jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii lub bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr i usług, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju oraz zakaz dyskryminacji i jej przeciwdziałanie. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i związana z nim cyfryzacja zasobów publicznych, a także rozwój e-usług sprzyjają upowszechnianiu zasady równości szans. Wytworzone w ramach projektu zasoby cyfrowe/aplikacje itp. będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i będą uwzględniać w tym zakresie standardy Content Accessibility Guidelines 2.0. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie urzędów administracji publicznej – zarówno uczestników projektu (starostwa powiatowe), którzy dokonają awansu cyfrowego, jak i inne jednostki, np. organy podatkowe (gminy), którym udostępnienie zostaną informacje sektora publicznego poprzez usługi wewnątrzadministracyjne (A2A), co będzie sprzyjało wyrównywaniu szans w dostępie do usług publicznych.</p>			
III.7.3 Równouprawnienie płci	NEUTRALNY		
<b>Uzasadnienie</b>			

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt uwzględnia realizację zasady równości płci w rozumieniu określonym w RPOWP 2014-2020 i wykazuje wpływ neutralny względem niej. Realizacja tej zasady znajdzie wyraz m. in. w zapewnieniu kobietom i mężczyznom równych szans w zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji cyfrowych (w tym stymulowaniu udziału przedstawicieli i przedstawicielek obu płci w działaniach edukacyjnych i informacyjnych oraz monitorowanie udziału kobiet i mężczyzn). Działania dotyczące kompetencji cyfrowych mają co prawda jedynie uzupełniający charakter względem interwencji zasadniczej, ale także w niej zasada będzie stosowana wszędzie tam, gdzie to możliwe. Wnioskodawca deklaruje udostępnienie stosownych danych niezbędnych do monitorowania zasady równości płci wymaganych przez IZ zgodnie z zapisami RPOWP 2014-2020 (w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR monitorowanie w podziale na płeć będzie uwzględniane w stosownych przypadkach, tam gdzie jest to możliwe).

<b>III.7.4 Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ład przestrzenny</b>	<b>POZYTYWNY</b>
<b>Uzasadnienie</b>	
RPOWP 2014-2020 zakłada, że każda interwencja będzie podporządkowana osiągnięciu celów przestrzennych wynikających z krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych: KPZK 2030, KSRR 2010-2020, SRK 2020, SRWP oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Przedmiotowy projekt pozwoli w sposób oczywisty (z uwagi na obszar problemowy, którego dotyczy) na wsparcie realizacji ww. założeń na obszarze niemal całego województwa. Poprawne, aktualne i łatwo dostępne dane z zasobów geodezyjnych umożliwiają bowiem realizację inwestycji infrastrukturalnych przy zachowaniu kontroli nad rozwojem obszarów miejskich i wiejskich, zapobiegając jednocześnie rozpraszaniu zabudowy i pogłębianiu chaosu przestrzennego, tak aby kształtowanie przestrzeni publicznych odbywało się w sposób przyjazny dla mieszkańców i sprzyjający ponownemu wykorzystaniu terenu - wypełnianiu zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane. Rezultaty projektu pozwolą także w sposób efektywny zadbać o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich dopasowanie do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego czy społecznego.	
<b>III.7.5 Współpraca</b>	<b>POZYTYWNY</b>
<b>Uzasadnienie</b>	
W ramach RPOWP 2014-2020 wszędzie gdzie to tylko możliwe wspierane są wszelkie formy współpracy, co znajduje wyraz np. w dopuszczeniu tam gdzie to możliwe możliwości realizacji projektów partnerskich oraz premiowaniu inicjatyw wspólnych, w szczególności partnerstw międzysektorowych. Projekt będzie wpływał pozytywnie na realizację zasady współpracy w rozumieniu RPOWP 2014-2020. Idea współpracy leży u podstaw konstrukcji projektu w obecnej formie: wnioskodawcą jest związek powiatów, a zakres projektu obejmuje obszar całego województwa. Taka formuła realizacji projektu umożliwi osiągnięcie dodatkowego efektu synergii i pozwoli uniknąć rozpraszania środków na pojedynczą, oderwaną od otoczenia interwencję. Dodatkowo projekt jest w pełni komplementarny względem interwencji podejmowanej w obszarze zasobów geodezyjnych z poziomu krajowego (podpisanie w dniu 14 kwietnia 2014 r. listu intencyjnego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Konwentem Powiatów Województwa Podlaskiego i Wojewodą Podlaskim w zakresie współpracy na rzecz cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego).	

<b>III.8. Zamówienia publiczne - stosowanie Ustawy PZP</b>	<b>TAK</b>
<b>Liczba kontraktów w ramach których będzie realizowany projekt</b>	<b>10</b>

L.p.	Tryb postępowania	Planowany termin wszczęcia postępowania
1	Przetarg nieograniczony	2018-07-04
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Przeprowadzenie postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców modernizacji zasobów geodezyjnych (EGiB, BDOT500, GESUT, Digitalizacja) we wszystkich 14 powiatach.		
2	Przetarg nieograniczony	2020-02-10
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyłonienie wykonawcy i dostawcy rozbudowy Platformy GIS Podlasia o usługi świadczone drogą elektroniczną.		
3	Inny tryb udzielenia zamówienia	2018-04-30
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie firmy wspomagającej zarządzanie projektem		
4	Przetarg nieograniczony	2019-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Przeprowadzenie postępowania na dostawę sprzętu i oprogramowania		
5	Przetarg nieograniczony	2018-10-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Przeprowadzenie postępowania na wyłonienie inspektorów nadzoru prac geodezyjnych		
6	Przetarg nieograniczony	2020-07-01

<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Wyłonienie firmy na przeprowadzenie szkoleń		
7	Inny tryb udzielenia zamówienia	2022-03-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie firmy do wykonania materiałów promocyjnych		
8	Inny tryb udzielenia zamówienia	2021-07-01
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie firmy do wykonania prezentacji multimedialnej		
9	Przetarg nieograniczony	2019-06-06
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy dokumentu technicznej oraz opisu przedmiotu zamówienia realizowanego w zadaniu nr 3.		
10	Inny tryb udzielenia zamówienia	2019-01-15
<b>Przedmiot kontraktu</b>		
Wykonanie strony internetowej projektu z trybem komunikacji i wymiany plików. Tryb postępowania - rozeznanie rynku		
<b>III.9 Grupa projektów</b>		NIE DOTYCZY

#### IV. Opis projektu

<b>IV.1 Krótki opis projektu</b>
<p>W ramach projektu planowane jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGiB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz udostępnienie tych danych w formie e-usług opracowanych i wdrożonych w ramach projektu.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w ramach której planowane jest: objęcie modernizacją ponad 1 200 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni ponad 680 000 hektarów, na które składa się ponad 470 000 działek oraz ponad 140 000 budynków.</li> <li>2. Utworzenie bazy danych GESUT, zgodnie z modelem pojęciowym określonym w ww. rozporządzeniu, obejmującej ponad 900 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 45 000 hektarów.</li> <li>3. Utworzenie bazy danych BDOT500, zgodnie z modelem pojęciowym określonym w ww. rozporządzeniu, obejmującej blisko 1 900 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni przekraczającej 112 000 hektarów.</li> <li>4. Przeprowadzenie harmonizacji i zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i związanych z nimi usług, o których mowa w pkt. 1 i 2, w rozumieniu Art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, poprzez wymianę i udostępnianie danych w formacie GML.</li> <li>5. Przeliczenie osnowy wysokościowej do obowiązującego o układu PL-EVRF2007-NH na potrzeby tworzonych BD GESUT i BDOT500.</li> <li>6. Utworzenie cyfrowych zbiorów dokumentów i materiałów gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym operatów pomiarowych będących podstawą założenia i aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT, w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu.</li> <li>7. Opracowanie i wdrożenie e-usług udostępniających ww. informacje sektora publicznego.</li> </ol>
<b>IV.2 Identyfikacja problemów i uzasadnienie potrzeby realizacji projektu</b>
<p>Wśród problemów leżących u podstaw podjęcia decyzji o realizacji przedmiotowego projektu, obok wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, o których mowa poniżej, należy zaliczyć następujące potrzeby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podniesienie jakości danych zasobów geodezyjnych,</li> <li>- zapewnienie harmonizacji danych z innymi danymi rejestrów publicznych i zbiorów danych,</li> <li>- łatwy i powszechny dostęp do wypisów, wyrysów EGiB i innych danych zasobów geodezyjnych,</li> <li>- zapewnienie spójności danych będących w posiadaniu POGiK,</li> <li>- zautomatyzowanie procesu dwustronnego przekazywania informacji.</li> </ul> <p>Należy podkreślić, że w chwili obecnej znaczna część danych geodezyjnych, to opracowane wiele lat temu mapy ewidencyjne, które dostępne są wyłącznie w formie drukowanych arkuszy. Pomijając aspekt aktualności, taka forma dokumentacji uniemożliwia szybkie udostępnienie informacji zainteresowanym bez wizyty we właściwym urzędzie (informacje udostępniane są jedynie na miejscu w formie kserokopii lub skanów ww. dokumentów).</p> <p>Realizacja przedmiotowego projektu wychodzi naprzeciw tym problemom, zakłada bowiem:</p>

Realizacja przedmiotowego projektu wychodzi naprzeciw tym problemom, zakłada bowiem:

- usprawnienie procesów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem informacji z rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości,
- poprawę jakości i wiarygodności danych w rejestrach o nieruchomościach
- obniżenie kosztów prowadzenia rejestrów o nieruchomościach,
- podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w procesach dotyczących m.in. udostępniania wypisów i wyrysów z EGIB, czy informacji o sieciach uzbrojenia terenów.

Celem wsparcia będzie również poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez elektroniczną nową usługę publiczną oraz poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości usług istniejących, a pośrednio – poprzez usprawnianie usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla świadczenia usług publicznych. Ponadto wsparcie będzie ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur, jak również na udostępnienie informacji sektora publicznego.

Obok wskazanego na wstępie celu głównego realizacja projektu przyczyni się również do:

- zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności,
- zwiększenia stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje,
- poprawy obsługi klienta zewnętrznego,
- zapewnienia powszechnego dostępu do cyfrowych zdigitalizowanych zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego,
- usprawnienia funkcjonowania Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie województwa podlaskiego,
- ujednolicenia, poprawy jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenia istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN),
- zapewnienia interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych,
- rozbudowy narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGIB, BDOT500, GESUT i ZSIN,
- weryfikacji i usystematyzowania istniejących zasobów ewidencji gruntów i budynków umożliwiającego dostęp do danych drogą elektroniczną,
- wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej i innymi systemami (np. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

Osiągnięcie ww. celów przyczyni się pośrednio do:

- usprawnienia działalności administracji publicznej, m.in. w zakresie: gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, planowania gospodarczego, nadzoru budowlanego, poboru podatków od nieruchomości oraz statystyki publicznej,
- ułatwienia procesu budowlanego,
- ułatwienia obrotu nieruchomościami,
- ochrony środowiska,
- wsparcia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Rozpatrując przedmiotowy projekt przez pryzmat powszechnie obowiązujących aktów prawnych należy zaznaczyć, że prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, jako zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 7d pkt 1, art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest zadaniem starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, działających przy pomocy geodetów powiatowych.

Założenia projektu posiadają również uzasadnienie w przepisach §80 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.2015, poz. 542), które nakładają na organy prowadzące ewidencję obowiązek utworzenia komputerowej bazy danych ewidencyjnych (...) w tym mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej:

- a) dla obszarów miast w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.,
- b) dla terenów wiejskich w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Założenia projektu wpisują się również w postanowienia dyrektywy INSPIRE. Realizacja projektu przyczyni się bowiem w istotny sposób do przyspieszenia budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej państwa (KIIP). Niniejszy projekt umożliwi także wdrożenie usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Zgodnie z założeniami RPOWP 2014-2020, w dziedzinie usług świadczonych drogą elektroniczną wyzwaniem jest zwiększenie skali ich stosowania oraz poprawa jakości oferowanych usług, w tym na poziomie administracja – biznes, administracja – klienci indywidualni. Resultatem działań przedmiotowego projektu, obok zmodernizowania zasobów geodezyjnych, będzie udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną, co w powiązaniu z interwencją w zakresie upowszechnienia wykorzystania TIK w regionie, będzie skutkowało zwiększeniem liczby osób korzystających z internetu, np. w kontaktach z administracją publiczną.

W ramach przedmiotowego projektu planowane jest uruchomienie szeregu usług związanych z udostępnieniem utworzonych baz danych oraz zdigitalizowanych zasobów geodezyjnych.

Planowane jest uruchomienie e-usług o stopniu dojrzałości 3 obejmujących udostępnianie następujących zasobów:

- usługa dostępu/przeglądania danych GESUT;
- usługa dostępu/przeglądania danych BDOT-500;
- usługa dostępu/przeglądania map ewidencyjnych.

W ramach projektu przewiduje się również udostępnienie usług o stopniu dojrzałości 4, wśród których znajdują się:

- usługa zamówienia i zakupu wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków;
- usługa zamówienia i zakupu wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

- usługa zamówienia i zakupu wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
- usługa zamówienia i zakupu map ewidencyjnych;
- usługa zamówienia i zakupu map zasadniczych (dla części obrębów);
- usługa zgłaszania prac geodezyjnych oraz przekazywania opracowań geodezyjnych (operatów technicznych) w formie elektronicznej przez geodetów za pośrednictwem portalu (dotyczy części powiatów).

Będą to zatem usługi skierowane przede wszystkim do klientów spoza administracji publicznej – mieszkańców oraz przedsiębiorców (A2B, Administration to Business) i umożliwi to pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną. Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną znajdzie swoje odzwierciedlenie we wzroście wskaźnika: Odsetek obywateli korzystających z e-administracji. Z uwagi na strategiczny, ogólnowojewódzki charakter tego wskaźnika (uzależnienie osiągnięcia zakładanego poziomu od powodzenia realizacji wszystkich rodzajów interwencji, nie tylko w ramach Działania 8.1, ale także innych, związanych np. z edukacją), nie dokonano szacowania wpływu przedmiotowego projektu na zmianę wartości ww. wskaźnika.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na funkcjonowanie urzędów administracji publicznej – zarówno uczestników projektu (starostwa powiatowe), którzy dokonają awansu cyfrowego, jak i inne jednostki, np. organy podatkowe (gminy), którym udostępnienie zostaną informacje sektora publicznego poprzez usługi wewnątrzadministracyjne (A2A), takie jak:

- usługa dostępu/przeglądania danych EGIB;
- usługa dostępu/przeglądania rejestru zmian w EGIB;
- usługa dostępu/przeglądania danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości.

Z uwagi na planowaną w ramach projektu automatyczną aktualizację baz danych na Platformie GISPodlasia przewiduje się jednocześnie udostępnienie następujących usług na linii PODGIK – GISPodlasia:

- usługa dostępu/przeglądania danych EGIB;
- usługa dostępu/przeglądania danych BDOT500;
- usługa dostępu/przeglądania danych GESUT.

Realizacja przedmiotowego projektu może jednocześnie – przy założeniu zrealizowania planów GUGIK w ramach PO PC – pozwolić na zrealizowanie innych e-usług, uzupełniających/komplementarnych do poziomu krajowego, do których można zaliczyć:

- usługę analiz przestrzennych;
- usługę weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu (przez portal K-GESUT);
- usługę kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru;
- usługę subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT dzięki utworzeniu BD GESUT dla obszarów, dla których nie był zakładany w ramach PO PC.

#### IV.3.1 Cel/cele projektu

Głównym celem projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków (EGIB, kataster nieruchomości), bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), co przyczyni się do zwiększenia zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej w województwie.

Główny cel projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) wyrażone w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z którymi wsparcie może być kierowane na digitalizację zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych, czyli na przedsięwzięcia służące przetwarzaniu na treści cyfrowe tych zasobów oraz ich przechowywaniu. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie digitalizacji zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych ma z kolei na celu zapewnienie do nich powszechnego dostępu w postaci cyfrowej oraz ich ponownego wykorzystania związanego ze świadczeniem e-usług (z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy nr 2013/37/UE). W związku z tym, w przedmiotowym projekcie planuje się rozwój szeregu usług elektronicznych, poprzez aktualizację tych już oferowanych, jak i opracowanie i wdrożenie nowych, wraz z działaniami służącymi integrowaniu katalogu świadczonych usług na poziomie powiatowych GIS i wojewódzkiej Platformy GISPodlasia. Aby powyższe zadania mogły zostać zrealizowane, w projekcie przewidziano również, wyłącznie w niezbędnym zakresie, rozwój infrastruktury informatycznej w jednostkach uczestniczących w realizacji projektu, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

Usługi opracowane na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów publicznych będą umożliwiały ich udostępnianie innym podmiotom publicznym, w tym gminom, ale przede wszystkim klientom administracji, czyli przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa, dla których spodziewane korzyści ekonomiczne mogą być najwyższe. Zasoby cyfrowe powstałe w ramach realizacji projektu będą udostępniane, w zakresie w jakim to możliwe ze względu na ich specyfikę (udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych regulowane jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania. Może to z kolei skutkować wytworzeniem na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego.

Działania zaplanowane w ramach projektu będą się koncentrować na dostarczeniu najbardziej dojrzałych usług, tj. o stopniu dojrzałości co najmniej 3 lub 4.

Rozszerzenie zakresu usług oferowanych z poziomu powiatu i GISPodlasia pozwoli jednocześnie na lepszą ich dostępność dla klienta zewnętrznego, który będzie miał możliwość pozyskania potrzebnych informacji i danych.

Obok wskazanego na wstępie celu głównego realizacja projektu przyczyni się zatem również do:

- zwiększenia poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich jakości i dostępności,
- zwiększenia stopnia wykorzystania cyfrowych danych przestrzennych przez obywateli, przedsiębiorców, administrację publiczną, uprawnione organy i instytucje,

uprawnione organy i instytucje,  
 - poprawy obsługi klienta zewnętrznego,  
 - zapewnienia powszechnego dostępu do cyfrowych zdigitalizowanych zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego,  
 - usprawnienia funkcjonowania Ewidencji Gruntów i Budynków na terenie województwa podlaskiego,  
 - ujednoczenia, poprawy jakości danych o gruntach, budynkach i lokalach, dostosowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do wymogów norm prawnych, przekształcenia istniejących zbiorów do postaci cyfrowej, budowy baz danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrażania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN),  
 - zapewnienia interoperacyjności danych przestrzennych krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej, bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych,  
 - rozbudowy narzędzi informatycznych do przeglądania i udostępniania rejestrów publicznych EGIB, BDOT500, GESUT i ZSIN,  
 - weryfikacji i usystematyzowania istniejących zasobów ewidencji gruntów i budynków umożliwiającego dostęp do danych drogą elektroniczną,  
 - wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej i innymi systemami (np. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach).

#### IV.3.2 Zgodność projektu z celami RPOWP/priorytetu/działania

##### 1. Cel projektu zgodny z celami RPOWP/priorytetu/działania

Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną

##### Uzasadnienie

Główny cel projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) wyrażone w ramach Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z którymi wsparcie może być kierowane na digitalizację zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych, czyli na przedsięwzięcia służące przetwarzaniu na treści cyfrowe tych zasobów oraz ich przechowywaniu. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie digitalizacji zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych ma z kolei na celu zapewnienie do nich powszechnego dostępu w postaci cyfrowej oraz ich ponownego wykorzystania związanego ze świadczeniem e-usług (z uwzględnieniem zapisów Dyrektywy nr 2013/37/UE).

Usługi opracowane na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów publicznych będą umożliwiały ich udostępnianie innym podmiotom publicznym, w tym gminom, ale przede wszystkim klientom administracji, czyli przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa, dla których spodziewane korzyści ekonomiczne mogą być najwyższe. Zasoby cyfrowe powstałe w ramach realizacji projektu będą udostępniane, w zakresie w jakim to możliwe ze względu na ich specyfikę, w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania. Może to z kolei skutkować wytworzeniem na ich podstawie nowych usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego.

#### IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji początkowej

Założenie nowego zakładu	NIE
Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu	NIE
Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie	NIE
Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu	NIE
Nabywanie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił	NIE

#### IV.5 Zgodność z dokumentami strategicznymi wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi

##### 1. Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Kraju 2020

##### Uzasadnienie

Projekt realizuje cel strategiczny „wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój gospodarczy” poprzez poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz usprawnienie obsługi spraw dzięki dodatkowym e-usługom, digitalizacji zasobów kartograficznych i związanej z nią poprawy dostępności do zasobów danych będących w dyspozycji administracji publicznej.

##### 2. Nazwa dokumentu

Strategia Innowacyjności i Efektowności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”

##### Uzasadnienie

Projekt realizuje cel strategiczny 2 „Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy” poprzez otwarcie dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorstw i obywateli (rozwój e-usługi A2B) oraz dzięki zapewnieniu efektywnego dostępu do przywórczonej zgodnie z potrzebami użytkowników informacji geoprzestrzennej. Oddziaływanie będzie wzmocnione dzięki realizacji w projekcie działań uzupełniających interwencję krajową (GUGIK).

<b>3. Nazwa dokumentu</b>
Strategia Sprawne Państwo 2020
<b>Uzasadnienie</b>
W obszarze e-usługi wskazano na potrzebę usprawnienia państwa, które wymaga m.in. szerokiego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Stosowanie cyfryzacji jest elementem poprawy efektywności i konkurencyjności gospodarki, a także wydajności świadczenia usług publicznych przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania informacji przestrzennej z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
<b>4. Nazwa dokumentu</b>
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
<b>Uzasadnienie</b>
Projekt wpisuje się w cel operacyjny jaki jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, zapewniającego przejrzystość funkcjonowania administracji i dostarczającego usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo oraz zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej (w tym wyeliminowanie powielających się funkcjonalności).
<b>5. Nazwa dokumentu</b>
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony-Miasta-Obszary Wiejskie
<b>Uzasadnienie</b>
Jednym z celów jest budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, a narzędziem jego realizacji ma być zwiększenie dostępności i jakości usług komunikacyjnych w tym e-usług. Projekt będzie sprzyjał rozwojowi e-usług na poziomie regionalnym i lokalnym a tym samym będzie sprzyjał włączeniu mieszkańców najbardziej peryferyjnych obszarów kraju.
<b>6. Nazwa dokumentu</b>
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
<b>Uzasadnienie</b>
Jednym z wyzwań w SRWP jest wdrożenie idei e-podlaskie na rzecz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenia dostępności mieszkańców do usług publicznych. Sprostanie temu wyzwaniu wymagać będzie jak najszybszych działań w zakresie rozwoju infrastruktury i systemów teleinform. w całym regionie, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Projekt realizuje wyzwanie poprzez udostępnienie utworzonych baz danych oraz zdigitalizowanych zasobów geodezyjnych.
<b>7. Nazwa dokumentu</b>
Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
<b>Uzasadnienie</b>
Projekt realizuje cel szczegółowy III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu” SOR. Ważnym elementem cyfrowego państwa usługowego, jest elektronizacja obsługi obywateli i przedsiębiorców. Realizacji ww. celu będzie służyć wzmocnienie rozwoju e-państwa, tj. szerokie wykorzystanie możliwości technologii cyfr. Elektronizacja procesów obsługi obywateli i przedsiębior. oraz A2A może przyczynić się do popr. funkcjonowania państwa.
<b>IV.6 Powiązanie ze strategiami</b>
<b>1. Nazwa dokumentu</b>
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
<b>Uzasadnienie</b>
Cele projektu wpisują się w horyzontalne założenia Strategii, które dotyczą m.in. powiązania celów polityki przestrzennej i polityki regionalnej, wprowadzając zintegrowane podejście do współzależnej realizacji celów obu polityk. Przedmiotowa strategia wskazuje na istotne znaczenie uwarunkowań przestrzennych dla optymalnego wykorzystania endogenicznych potencjałów, które będą mogły być w pełni uwzględniane m.in. właśnie dzięki rezultatom niniejszego projektu.
<b>IV.7 Komplementarność</b>
<b>Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 1</b>
<b>Tytuł projektu</b>
ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza II
<b>Podmiot realizujący</b>

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Główny Urząd Geodezji i Kartografii			
Numer projektu	POPC.02.01.00-00-0028/15		
Wartość ogółem	152 953 000,00	Wartość dofinansowania	129 428 828,60
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Prace wykonywane w ramach realizacji projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków będą uzupełniały prace zaplanowane w ramach projektu ZSIN – Faza II. Między projektami występuje rozbieżność obszarowa. Prace wykonywane w ramach RPOWP 2014-2020 będą obejmowały obszary, na których nie są wykonywane tożsame prace w ramach PO PC.			
<b>Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej</b>			
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020			
<b>Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 2</b>			
<b>Tytuł projektu</b>			
K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Główny Urząd Geodezji i Kartografii			
Numer projektu	POPC.02.01.00-00-0027/15		
Wartość ogółem	87 138 430,00	Wartość dofinansowania	73 736 539,46
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
Komplementarność geograficzna	TAK	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK
Komplementarność sektorowa	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Prace wykonywane w ramach realizacji projektu Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków będą uzupełniały prace zaplanowane w ramach projektu K-GESUT. Między projektami występuje rozbieżność obszarowa. Prace wykonywane w ramach RPOWP 2014-2020 będą obejmowały obszary, na których nie są wykonywane tożsame prace w ramach PO PC.			
<b>Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej</b>			
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020			
<b>Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 3</b>			
<b>Tytuł projektu</b>			
ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Główny Geodeta Kraju			
Numer projektu	POIG.07.01.00-00-058/13		
Wartość ogółem	72 441 000,00	Wartość dofinansowania	72 441 000,00
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
Komplementarność geograficzna	NIE	Komplementarność wewnętrzna	NIE
Komplementarność problemowa	TAK	Komplementarność zewnętrzna	TAK



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Komplementarność sektorowa</b>	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Kontynuacja działań proeketu poprzez objęcie pracami kolejnych obrębów ewidencyjnych.			
<b>Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej</b>			
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			
<b>Komplementarność - dane dotyczące projektu nr 4</b>			
<b>Tytuł projektu</b>			
Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część druga administracja samorządowa			
<b>Podmiot realizujący</b>			
Projekt partnerski Województwa Podlaskiego i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa			
<b>Numer projektu</b>	RPPD.04.01.00-20-002/11		
<b>Wartość ogółem</b>	83 575 856,64	<b>Wartość dofinansowania</b>	71 039 478,11
<b>Rodzaj komplementarności</b>			
<b>Cel i obszar realizacji:</b>		<b>Źródło finansowania:</b>	
<b>Komplementarność geograficzna</b>	TAK	<b>Komplementarność wewnętrzna</b>	NIE
<b>Komplementarność problemowa</b>	TAK	<b>Komplementarność zewnętrzna</b>	TAK
<b>Komplementarność sektorowa</b>	TAK		
<b>Uzasadnienie komplementarności projektu</b>			
Udział w projekcie, w roli partnera, Województwa Podlaskiego umożliwi zwiększenie poziomu komplementarności oraz interoperacyjności pomiędzy zasobami bazodanowymi na poziomie powiatowym a Platformą GISPodlasia i pozwoli nie tylko na rozbudowę, ale przede wszystkim na wykorzystanie efektów interwencji realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej w województwie.			
<b>Źródło finansowania komplementarności zewnętrznej</b>			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013			
<b>IV.8 Promocja projektu</b>			

Działania informacyjno - promocyjne projektu zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy wspólnotowe oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

W ramach realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, w okresie trwałości, planowane są następujące działania:

- wszelkie materiały informacyjne i promocyjne tworzone w celu komunikowania wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu będą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych,
- wszystkie maszyny, urządzenia oraz sprzęt i wyposażenie zakupione dzięki wsparciu środków unijnych zostaną oznakowane plaketką informacyjną,
- wszystkie aplikacje/systemy teleinformatyczne będą posiadały stosowne - widoczne dla użytkownika końcowego - informacje o wsparciu środkami EFRR,
- zamieszczenie tablicy informacyjnej w siedzibie Lidera projektu oraz tablic pamiątkowych w wszystkich lokalizacjach projektu (Lidera, członków Związku - 14 Powiatów, oraz Partnera - Województwo Podlaskie) po zakończeniu jego realizacji.

Dla zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie planowane jest również informowanie o udziale środków EFRR podczas kontaktów z mediami, przedstawicielami różnych grup społecznych i innych jednostek, które będą mogły skorzystać z wyników projektu.

Zgodnie z założeniami RPOWP 2014-2020, w dziedzinie usług świadczonych drogą elektroniczną wyzwaniem jest zwiększenie skali ich stosowania oraz poprawa jakości oferowanych usług, w tym na poziomie administracja – biznes, administracja – klienci indywidualni. Rezultatem działań przedmiotowego projektu, obok zmodernizowania zasobów geodezyjnych, będzie udostępnienie usług świadczonych drogą elektroniczną, co w powiązaniu z interwencją w zakresie upowszechnienia wykorzystania TIK w regionie, będzie skutkowało zwiększeniem liczby osób korzystających z internetu, np. w kontaktach z administracją publiczną.

Aby osiągnąć wszystkie zakładane rezultaty realizacji projektu konieczne jest przekonanie potencjalnych użytkowników tych zasobów oraz usług do ich efektywności. W tym celu, jako element uzupełniający projektu, planuje się przeprowadzenie szeregu szkoleń i spotkań instruktazowych dotyczących korzystania z wdrożonych rozwiązań, które mają spełniać funkcję upowszechniającą i promującą e-usługi administracji publicznej. Powyższe działania zostaną w pierwszej kolejności skierowane do pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za zasoby geodezyjne i kartograficzne, zarówno na poziomie powiatów, jak i gmin. Celem przekonania ich co do zasadności wprowadzenia nowych rozwiązań konieczna jest bowiem dobra znajomość i umiejętność wykorzystania funkcjonalności zaprojektowanych i wdrożonych systemów i aplikacji. W zależności od dostępności środków, w dalszej kolejności podejmowane będą działania upowszechniające/promujące wprowadzone rozwiązania wśród potencjalnych klientów.

#### IV.9 Trwałość projektu

Lider - Związek Powiatów Województwa Podlaskiego oraz Partner -Województwo Podlaskie zobowiązują się do zachowania trwałości Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Lider i Partner pozostaną właścicielami zakupionego sprzętu oraz licencji oprogramowania, zaś Projekt nie będzie poddawany znaczącym modyfikacjom w okresie trwałości. Sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem Projektu będą służyły do realizacji zadań publicznych dotyczących udostępniania informacji przestrzennej.

W zakresie trwałości technicznej zakłada się, że podmioty wyłonione jako wykonawcy aplikacji oraz dostarczające niezbędną infrastrukturę udzielą gwarancji na oprogramowanie oraz sprzęt dostarczony w ramach Projektu na okres 5 lat (licząc od daty ostatniego protokołu odbioru bez uwag) zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny.

Lider i Partner będzie finansował utrzymanie ww. infrastruktury, także w zakresie nieobjętym gwarancją, będzie również zabezpieczał funkcjonowanie aplikacji udostępniających e-usługi - Partnerzy będą w odpowiednich częściach utrzymywać koszty funkcjonowania infrastruktury niezbędnej do zapewnienia trwałości całości Projektu poprzez zabezpieczenie w swoich budżetach odpowiednich środków finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając status podmiotów biorących udział w projekcie, można stwierdzić, że trwałość projektu - w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 - zostanie zachowana przez cały wymagany przepisami okres. Nie dojdzie bowiem do zaprzestania działalności ani, co oczywiste w przypadku jst, przeniesienia jej poza obszar objęty programem, czy też zmiany własności elementów infrastruktury, dającej uczestnikom projektu nienależne korzyści. Nie wystąpi również istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

#### V. Harmonogram realizacji projektu

V.1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu	2017-03-30
V.2 Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu - podpisanie końcowego protokołu odbioru	2022-11-30
V.3 Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu	2022-12-31
V.4 Zakres rzeczowy projektu	

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 1</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Opracowanie dokumentacji projektowej	2017-03-30	2020-01-06	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Opracowanie studium wykonalności projektu oraz dokumentacji technicznej wraz z OPZ niezbędnej do realizacji zadania nr 3.				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Lider				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 2</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Modernizacja zasobów geodezyjnych	2018-10-01	2022-06-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Przeprowadzenie modernizacji zasobów geodezyjnych (EGiB, BDOT500, GESUT, Digitalizacja) oraz zakup sprzętu i oprogramowania				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Lider				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 3</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Opracowanie i wdrożenie aplikacji (e-usługi)	2020-02-10	2022-09-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Przeprowadzenie postępowań dotyczących rozbudowy Platformy GIS Podlasia o usługi świadczone drogą elektroniczną oraz opracowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną.				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Województwo Podlaskie				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 4</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Szkolenia, informacja i promocja	2019-01-15	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Szkolenia z obsługi systemów bazodanowych i aplikacji umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną upowszechniające wdrożone usługi oraz niezbędne działania informacyjne i promocyjne zgodne z obowiązującymi zasadami.				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Lider				
<b>Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 5</b>				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Koszty zarządzania	2018-03-15	2022-11-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Zarządzanie realizacją projektu, w tym m.in. koordynacja na poziomie powiatów, nadzór inwestorski, rozliczenie wydatków itp.				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Lider; Województwo Podlaskie				

Zakres rzeczowy projektu - Zadanie 6				
Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wydatek rzeczywiście poniesiony	Wydatek rozliczany ryczałtowo
Inspektorzy nadzoru prac geodezyjnych	2018-11-02	2022-06-30	Tak	Nie
<b>Opis działań planowanych do realizacji</b>				
Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego przez inspektorów nadzoru geodezyjnego odpowiedzialnych za nadzorowanie każdego etapu prac geodezyjnych.				
<b>Podmiot realizujący zadanie</b>				
Lider				

## VI. Wskaźniki

VI.1.1 Wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu					
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	810	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	szt.	0,00	14,00
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					
Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone zostały działania wykorzystujące rozwiązania cyfrowe określone w definicji wskaźnika, np. informatyzacja procedur wewnętrznych, bezpieczeństwo teleinformatyczne, stosowanie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, interoperacyjność istniejących systemów oraz ich integracja, wykorzystanie ePUAP, otwartość dostępu do informacji sektora publicznego, elektroniczna dostępność (accessibility) urzędu i jego usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG. Wartość narastająco wskaźnika w 2018 - 6, 2019 - 6, 2020 - 6, 2021 - 6, 2022 - 14					
<b>Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:</b>					
<b>Nazwa partnera</b>			<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
Lider			szt.	0,00	14,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
2	810	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	0,00	6,00
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					
Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały stosowne usługi (A2A).					
<b>Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:</b>					
<b>Nazwa partnera</b>			<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
Lider			szt.	0,00	6,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
3	810	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	0,00	400,00
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
Listy obecności					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					
Monitorowanie na każdym z prowadzonych szkoleń w oparciu o listy obecności podpisywane przez uczestników szkoleń upowszechniających wdrożone usługi.					

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

<b>Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:</b>					
<b>Nazwa partnera</b>			<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
Lider			osoby	0,00	400,00
<b>Lp.</b>	<b>Kod</b>	<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
4	810	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	0,00	3,00
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					
Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały e-usługi o 3 stopniu dojrzałości.					
<b>Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:</b>					
<b>Nazwa partnera</b>			<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
Lider			szt.	0,00	3,00
<b>Lp.</b>	<b>Kod</b>	<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
5	810	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	0,00	5,00
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					
Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały e-usługi o 4 stopniu dojrzałości.					
<b>Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:</b>					
<b>Nazwa partnera</b>			<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
Lider			szt.	0,00	5,00
<b>Lp.</b>	<b>Kod</b>	<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
6	810	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	15,00
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					
Monitorowanie we wszystkich powiatach oraz na poziomie Województwa Podlaskiego (UMWP) w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych i e-usług) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o wdrożone funkcjonalności systemów teleinformatycznych - potwierdzenie czy wdrożone i udostępnione zostały e-usługi, które umożliwiają pozyskanie informacji będących w posiadaniu partnerów projektu.					
<b>Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:</b>					
<b>Nazwa partnera</b>			<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
Lider			szt.	0,00	15,00
<b>Lp.</b>	<b>Kod</b>	<b>Nazwa wskaźnika</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Wartość bazowa</b>	<b>Wartość docelowa</b>
7	810	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	0,00	1,00
<b>Źródło pozyskania informacji</b>					
Protokoły odbioru baz danych oraz API					
<b>Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika</b>					

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Monitorowanie we wszystkich powiatach w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o opracowane i udostępnione API dla baz danych (przewidziano utworzenie API dla jednej bazy, tj. EGiB).

**Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:**

Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider			szt.	0,00	1,00
Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
8	810	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	0,00	15,00

**Źródło pozyskania informacji**

Protokoły odbioru systemów teleinformatycznych, wnioski o płatność, sprawozdania z trwałości

**Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika**

Monitorowanie we wszystkich powiatach oraz na poziomie Województwa Podlaskiego (UMWP) w okresach kwartalnych w miarę postępu realizacji projektu (wdrożenie systemów teleinformatycznych) oraz w okresach rocznych w ramach monitorowania trwałości projektu. Weryfikacja w oparciu o protokoły odbioru częściowego lub końcowego systemów teleinformatycznych, potwierdzających ich operacyjne uruchomienie. Przez system teleinformatyczny należy rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W ramach wartości docelowej zliczane będzie uruchomienie także rozbudowanych systemów, w których udostępnione zostaną nowe, dotychczas nie oferowane funkcjonalności.

**Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:**

Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider			szt.	0,00	14,00
Województwo Podlaskie			szt.	0,00	1,00

**VI.1.2 Wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu**

**VI.2.1 Wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu**

Lp.	Kod	Nazwa wskaźnika	Rok docelowy	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
1	810	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	2023	szt.	0,00	50 000,00

**Źródło pozyskania informacji**

Statystyki systemów teleinformatycznych/serwisów udostępniających dane.

**Sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika**

Dane o liczbie pobrań lub odtworzeń cyfrowych zasobów geodezyjnych w ramach projektu będą monitorowane przez Lidera w cyklach kwartalnych, z wykorzystaniem statystyk systemów teleinformatycznych/aktywności serwisów udostępniających zasoby geodezyjne we wszystkich Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej objętych zakresem interwencji. Zliczane będą wszystkie pobrania niezależnie od poziomu dojrzałości e-usługi, która została wykorzystana do ich pozyskania.

**Podmioty odpowiedzialne za realizację wskaźnika:**

Nazwa partnera			Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Lider			szt.	0,00	50 000,00

**VI.2.2 Wskaźniki rezultatu - specyficzne dla projektu**

## VII. Budżet

### VII.1 Wydatki rzeczywiste poniesione

Lp.	Opis kosztu w danej kategorii	Kategoria kosztu	Rodzaj limitu	Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie	Podmiot rozliczający
								w tym VAT			
<b>Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej</b>											
1	Opracowanie studium wykonalności.	Studium Wykonalności	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	145 140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Lider
2	Opracowanie specyfikacji wraz z warunkami technicznymi realizacji prac.	Badania i ekspertyzy	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	168 235,30	168 235,30	31 458,60	85,00%	143 000,00	Lider
<b>Razem:</b>						<b>313 375,30</b>	<b>168 235,30</b>	<b>31 458,60</b>		<b>143 000,00</b>	
<b>Zadanie 2 - Modernizacja zasobów geodezyjnych</b>											
1	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Augustowskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	5 033 007,94	5 033 007,94	941 131,57	85,00%	4 278 056,74	Lider
2	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Białostockim.	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	9 539 139,05	9 539 139,05	1 783 741,45	85,00%	8 108 268,19	Lider
3	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 w Powiecie Bielskim.	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	4 027 210,51	4 027 210,51	753 055,62	85,00%	3 423 128,93	Lider
4	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 w Powiecie Grajewskim.	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 995 738,74	2 995 738,74	560 178,79	85,00%	2 546 377,92	Lider
5	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Hajnowskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	4 428 949,85	4 428 949,85	828 177,61	85,00%	3 764 607,37	Lider
6	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Kolneńskim wraz z digitalizacją	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 879 762,36	2 879 762,36	538 492,15	85,00%	2 447 798,00	Lider
7	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Łomżyńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 631 871,85	3 631 871,85	679 130,51	85,00%	3 087 091,07	Lider
8	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 w Powiecie Monieckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	4 021 497,17	4 021 497,17	751 987,28	85,00%	3 418 272,59	Lider
9	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 w Powiecie Sejneńskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 278 464,61	2 278 464,61	426 054,36	85,00%	1 936 694,91	Lider
10	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 w Powiecie Siemiatyckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	4 148 922,14	4 148 922,14	775 814,71	85,00%	3 526 583,81	Lider

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

11	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Sokólskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	5 711 500,63	5 711 500,63	1 068 004,18	85,00%	4 854 775,53	Lider
12	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 i GESUT w Powiecie Suwalskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 689 099,80	3 689 099,80	689 831,67	85,00%	3 135 734,83	Lider
13	Modernizacja EGIB oraz założenie baz danych BDOT500 w Powiecie Wysokomazowieckim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	4 186 983,44	4 186 983,44	782 931,86	85,00%	3 558 935,92	Lider
14	Założenie baz danych BDOT500 wraz z digitalizacją w Powiecie Zambrowskim	Usługi pozostałe	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	2 178 651,24	2 178 651,24	407 390,07	85,00%	1 851 853,55	Lider
15	Zakup infrastruktury technicznej/informacyjnej w powiecie białostockim	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	350 000,00	350 000,00	65 447,15	85,00%	297 500,00	Lider
16	Zakup infrastruktury technicznej/informacyjnej w powiecie kolneńskim	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	30 000,00	30 000,00	5 609,76	85,00%	25 500,00	Lider
17	Zakup infrastruktury technicznej/informacyjnej w powiecie łomżyńskim	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	260 000,00	260 000,00	48 617,89	85,00%	221 000,00	Lider
18	Zakup infrastruktury technicznej/informacyjnej w powiecie siedleckim	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
19	Zakup infrastruktury technicznej/informacyjnej w powiecie sokólskim.	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	106 201,00	106 201,00	19 858,72	85,00%	90 270,85	Lider
20	Zakup infrastruktury technicznej/informacyjnej w powiecie zambrowskim	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	200 000,00	200 000,00	37 398,37	85,00%	170 000,00	Lider
21	Zakup oprogramowania w powiecie łomżyńskim	Oprogramowanie	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	40 000,00	40 000,00	7 479,67	85,00%	34 000,00	Lider
22	Zakup oprogramowania w powiecie siedleckim	Oprogramowanie	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	100 000,00	100 000,00	18 699,19	85,00%	85 000,00	Lider
23	Zakup oprogramowania w powiecie sokólskim	Oprogramowanie	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	3 799,00	3 799,00	710,38	85,00%	3 229,15	Lider
24	Zakup oprogramowania w powiecie zambrowskim	Oprogramowanie	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	250 000,00	250 000,00	46 747,97	85,00%	212 500,00	Lider
<b>Razem:</b>						<b>60 140 799,33</b>	<b>60 140 799,33</b>	<b>11 245 840,52</b>		<b>51 119 679,36</b>	
<b>Zadanie 3 - Opracowanie i wdrożenie aplikacji (e-usługi)</b>											
1	Zakup PC i serwerów	Sprzęt komputerowy/multimedialny	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	1 835 000,00	1 835 000,00	343 130,08	85,00%	1 559 750,00	Województwo Podlaskie



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2	Opracowanie i wdrożenie aplikacji umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną	Oprogramowanie	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	1 835 000,00	1 835 000,00	343 130,08	85,00%	1 559 750,00	Województwo Podlaskie
						<b>Razem:</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>686 260,16</b>		<b>3 119 500,00</b>	
<b>Zadanie 4 - Szkolenia, informacja i promocja</b>											
1	Upowszechnianie szkolenia z obsługi systemów bazodanowych i aplikacji umożliwiających wykorzystanie zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną.	Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne jako element projektu inwestycyjnego	cross-financing	Nie	Tak / 23%	300 000,00	300 000,00	56 097,56	85,00%	255 000,00	Lider
2	Działania informacyjne i promocja projektu, m.in. tablice informacyjne i pamiatkowe oraz inne obowiazkowe oznaczenia	Działania promocyjne i informacyjne	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	180 000,00	180 000,00	33 658,54	85,00%	153 000,00	Lider
						<b>Razem:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>89 756,10</b>		<b>408 000,00</b>	
<b>Zadanie 5 - Koszty zarządzania</b>											
1	Koszty obsługi i zarządzania projektem.	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	873 300,00	873 300,00	163 300,00	85,00%	742 305,00	Lider
2	Koszty obsługi i zarządzania projektem - zespół projektowy	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	953 380,27	935 944,33	0,00	85,00%	795 552,68	Lider
3	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Siemiatycki	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
4	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Augustowski	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
5	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Białostocki	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
6	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Bielski	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
7	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Grajowski	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
8	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Hajnowski	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
9	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Kolneński	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
10	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Łomżyński	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
11	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Moniecki	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
12	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Sejmeński	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

13	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Suwalski	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
14	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Wysokomazowiecki	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
15	Koordynator prac geodezyjnych - Powiatu Zambrowski	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
16	Koordynatorzy prac - Województwo Podlaskie - 2 osoby	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	72 600,00	72 600,00	0,00	85,00%	61 710,00	Województwo Podlaskie
17	Koordynator prac geodezyjnych - Powiat Sokolski	Zarządzanie projektem	nie dotyczy	Nie	Nie / np.	83 369,39	83 369,39	0,00	85,00%	70 863,98	Lider
<b>Razem:</b>						<b>3 066 451,73</b>	<b>3 049 015,79</b>	<b>163 300,00</b>		<b>2 591 663,40</b>	
<b>Zadanie 6 - Inspektorzy nadzoru prac geodezyjnych</b>											
1	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie augustowskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
2	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie białostockim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
3	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie monieckim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
4	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie siermiątkim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
5	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie wysokomazowieckim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
6	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie bielskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
7	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie grajewskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
8	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie hajnowskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
9	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie kolneńskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
10	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie tomżyńskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
11	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie sejneńskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
12	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie sokolskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider

13	Wykonywanie prac nadzoru geodezyjnego w powiecie suwalskim	Nadzór inwestorski	nie dotyczy	Nie	Tak / 23%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 349,59	85,00%	42 500,00	Lider
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:</b>												
						<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>121 544,67</b>		<b>552 500,00</b>	
						<b>68 320 626,36</b>	<b>68 158 050,42</b>	<b>68 158 050,42</b>	<b>12 338 160,05</b>		<b>57 934 342,76</b>	

### VII.2 Wydatki rozliczane ryczałtowo

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Rodzaj limitu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów		Pomoc publiczna	Kwalifikowalność VAT / Stawka VAT	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne		% dofinansowania	Dofinansowanie	Podmiot rozliczający
				Nazwa wskaźnika/Wysokość stawki/Stawka ryczałtowa	Wartość wskaźnika/Liczba stawek				w tym VAT	0,00			
<b>Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo:</b>													
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### VII.3 Podsumowania

#### Podsumowania wydatków ogółem projektu

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Udział %
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione	68 320 626,36	68 158 050,42	12 338 160,05	57 934 342,76	100,00
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki w projekcie	68 320 626,36	68 158 050,42	12 338 160,05	57 934 342,76	
- w tym koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym koszty bezpośrednie	68 320 626,36	68 158 050,42	12 338 160,05	57 934 342,76	100,00

#### Podsumowanie w ramach zadań

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej	313 375,30	168 235,30	143 000,00	0,25
2	Zadanie 2 - Modernizacja zasobów geodezyjnych	60 140 799,33	60 140 799,33	51 119 679,36	88,24
3	Zadanie 3 - Opracowanie i wdrożenie aplikacji (e-usługi)	3 670 000,00	3 670 000,00	3 119 500,00	5,38
4	Zadanie 4 - Szkolenia, informacja i promocja	480 000,00	480 000,00	408 000,00	0,70
5	Zadanie 5 - Koszty zarządzania	3 066 451,73	3 049 015,79	2 591 663,40	4,47
6	Zadanie 6 - Inspektorzy nadzoru prac geodezyjnych	650 000,00	650 000,00	552 500,00	0,95
<b>Razem:</b>		<b>68 320 626,36</b>	<b>68 158 050,42</b>	<b>57 934 342,76</b>	

#### Podsumowanie w ramach kategorii kosztów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Badania i ekspertyzy	168 235,30	168 235,30	143 000,00	0,25
2	Cross-financing - Szkolenia kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne jako element projektu inwestycyjnego	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,44
3	Działania promocyjne i informacyjne	180 000,00	180 000,00	153 000,00	0,26
4	Nadzór inwestorski	650 000,00	650 000,00	552 500,00	0,95
5	Oprogramowanie	2 228 799,00	2 228 799,00	1 894 479,15	3,27
6	Sprzęt komputerowy/multimedialny	2 831 201,00	2 831 201,00	2 406 520,85	4,15
7	Studium Wykonalności	145 140,00	0,00	0,00	0,00
8	Usługi pozostałe	58 750 799,33	58 750 799,33	49 938 179,36	86,20
9	Zarządzanie projektem	3 066 451,73	3 049 015,79	2 591 663,40	4,47
<b>Razem:</b>		<b>68 320 626,36</b>	<b>68 158 050,42</b>	<b>57 934 342,76</b>	

**Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom**

L.p.	Nazwa kategorii kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	cross - financing	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,44
<b>Razem:</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	

**Podsumowanie w ramach Rozporządzeń pomocowych**

L.p.	Nazwa Rozporządzenia	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VII.4.1 Planowany harmonogram ponoszenia wydatków**

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rok	Kwartał	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie				Razem Budżet Państwa
				Ogółem	EFRR	w tym Budżet Państwa (pomoc publiczna)	w tym Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	
2017	Kwartał I	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>145 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018	Kwartał I	√ 8 536,34	√ 7 037,72	5 982,06	5 982,06	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	√ 62 327,15	√ 53 847,05	45 769,99	45 769,99	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	√ 46 636,30	√ 39 179,08	33 302,21	33 302,21	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	6 516 775,15	6 516 775,15	5 539 258,88	5 539 258,88	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>6 634 274,94</b>	<b>6 616 839,00</b>	<b>5 624 313,14</b>	<b>5 624 313,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	Kwartał I	3 891 834,14	3 891 834,14	3 308 059,01	3 308 059,01	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	3 891 834,14	3 891 834,14	3 308 059,00	3 308 059,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	3 891 834,14	3 891 834,14	3 308 059,00	3 308 059,00	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	3 891 991,55	3 891 991,55	3 308 192,81	3 308 192,81	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>15 567 493,97</b>	<b>15 567 493,97</b>	<b>13 232 369,82</b>	<b>13 232 369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	Kwartał I	4 108 476,85	4 108 476,85	3 492 205,31	3 492 205,31	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	4 540 241,55	4 540 241,55	3 859 205,31	3 859 205,31	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	4 540 241,55	4 540 241,55	3 859 205,31	3 859 205,31	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	3 940 398,95	3 940 398,95	3 349 339,11	3 349 339,11	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>17 129 358,90</b>	<b>17 129 358,90</b>	<b>14 559 955,04</b>	<b>14 559 955,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2021	Kwartał I	3 940 398,96	3 940 398,96	3 349 339,11	3 349 339,11	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	5 170 398,96	5 170 398,96	4 394 839,11	4 394 839,11	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	4 050 398,96	4 050 398,96	3 442 839,11	3 442 839,11	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	4 690 556,36	4 690 556,36	3 986 972,91	3 986 972,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>17 851 753,24</b>	<b>17 851 753,24</b>	<b>15 173 990,24</b>	<b>15 173 990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2022	Kwartał I	2 173 756,21	2 173 756,21	1 847 692,78	1 847 692,78	0,00	0,00	0,00
	Kwartał II	3 033 756,21	3 033 756,21	2 578 692,78	2 578 692,78	0,00	0,00	0,00
	Kwartał III	2 173 756,21	2 173 756,21	1 847 692,78	1 847 692,78	0,00	0,00	0,00
	Kwartał IV	3 611 336,68	3 611 336,68	3 069 636,18	3 069 636,18	0,00	0,00	0,00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Razem:	10 992 605,31	10 992 605,31	✓	9 343 714,52	9 343 714,52	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla projektu:	68 320 626,36	68 158 050,42		57 934 342,76	57 934 342,76	0,00	0,00	0,00

VII.4.2 Struktura finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej

Zakres projektu	Wartość ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dofinansowanie		Wkład własny
			Ogółem	EFRR	

VII.5 Źródła finansowania wydatków projektu - ogółem dla projektu

Źródło finansowania wydatków projektu	Finansowanie ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne
	PLN	%	PLN	%	
Dofinansowanie + Środki krajowe	68 320 626,36	✓	68 320 626,36	✓	68 158 050,42
			100,00		100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>					
Wartość dofinansowania ogółem w tym	57 934 342,76		57 934 342,76		57 934 342,76
EFRR	84,80		84,80		85,00
Budżet Państwa	0,00		0,00		0,00
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	0,00		0,00		0,00
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	0,00		0,00		0,00
<b>Środki krajowe</b>					
Krajowe środki ogółem, w tym:	10 386 283,60		10 386 283,60		10 223 707,66
Krajowe środki publiczne, w tym:	15,20		15,20		15,00
Budżet państwa (dysponenci)	10 386 283,60		10 386 283,60		10 223 707,66
Budżet województwa	15,20		15,20		15,00
Budżet powiatu	8 910 119,97	✓	8 910 119,97	✓	8 910 119,97
	13,04		13,04		13,07
	561 390,00	✓	561 390,00	✓	561 390,00
	0,82		0,82		0,82
	914 773,63		914 773,63		752 197,69
	1,34		1,34		1,10
<b>SUMA:</b>	68 320 626,36	✓	68 320 626,36	✓	68 158 050,42

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lider

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	64 578 026,36	64 415 450,42
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	54 753 132,76	54 753 132,76
	%	84,79	85,00
EFRR	PLN	54 753 132,76	54 753 132,76
	%	84,79	85,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	9 824 893,60	9 662 317,66
	%	15,21	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	9 824 893,60	9 662 317,66
	%	15,21	15,00
Budżet państwa (dysponenci)	PLN	8 910 119,97	8 910 119,97
	%	13,80	13,83
Budżet województwa	PLN	0,00	0,00
	%		
Budżet powiatu	PLN	914 773,63	752 197,69
	%	1,42	1,17
<b>SUMA:</b>	PLN	64 578 026,36	64 415 450,42



Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Województwo Podlaskie

Źródło finansowania wydatków projektu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
<b>Finansowanie ogółem</b>			
Dofinansowanie + Środki krajowe	PLN	3 742 600,00	3 742 600,00
	%	100,00	100,00
<b>Wartość dofinansowania</b>			
Wartość dofinansowania ogółem w tym	PLN	3 181 210,00	3 181 210,00
	%	85,00	85,00
EFRR	PLN	3 181 210,00	3 181 210,00
	%	85,00	85,00
Budżet Państwa	PLN		
	%		
Budżet Państwa (pomoc publiczna)	PLN		
	%		
Budżet Państwa (poza pomocą publiczną)	PLN	0,00	0,00
	%		
<b>Środki krajowe</b>			
Krajowe środki ogółem, w tym:	PLN	561 390,00	561 390,00
	%	15,00	15,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	PLN	561 390,00	561 390,00
	%	15,00	15,00
Budżet państwa (dysponenci)	PLN		
	%		
Budżet województwa	PLN	561 390,00	561 390,00
	%	15,00	15,00
Budżet powiatu	PLN		
	%		
<b>SUMA:</b>	PLN	<b>3 742 600,00</b>	<b>3 742 600,00</b>

### VIII.1 Lista załączników

Lp.	Nazwa załącznika	
1	Studium wykonalności	TAK
2	Biznes plan	NIE DOTYCZY
3	Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania na środowisko	TAK
4	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	NIE DOTYCZY
5	Wyciąg z dokumentacji technicznej	TAK
6	Kosztorys inwestorski	TAK
7	Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu	TAK
8	Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskania podatku VAT	TAK
9	Oświadczenie o przetwarzaniu swoich danych osobowych	TAK
10	Dokumenty finansowe	TAK
11	Umowa partnerstwa	TAK
12	Kwestionariusze do Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu	TAK

## IX.1 Lista oświadczeń

Wnioskodawca oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminem Konkursu/Wezwaniem do złożenia wniosku pozakonkursowego i akceptuje jego zasady,
- jest świadomy skutków niezachowania formy komunikacji z IOK wskazanej w Regulaminie Konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosku pozakonkursowego,
- zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że nie naruszą zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie z zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisyjnym, nie znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
- zapewni wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku,
- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
  - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- wyraża zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- w przypadku gdy w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujące) wykonał wobec tych podmiotów obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz uzyskał zgodę na ich udział w badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę procesu wdrażania Programu,
- zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. został poinformowany i przyjął do wiadomości, że:
  - administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego, (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl),
  - dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@wrotapodlasia.pl,
  - dane osobowe będą przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w:
    - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
    - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,
    - Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
    - Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację w/w celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

**Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach).**

zobowiązuję właściwe instytucje (w tym Instytucję Zarządzającą oraz Instytucje Pośredniczące) do zagwarantowania ochrony oznaczonych informacji i tajemnic zawartych w dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie i załącznikach)

**Podstawa prawna ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy oraz uzasadnienie:**

**Wykaz elementów zastrzeżonych oznaczonych w dokumentacji aplikacyjnej:**

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

**Jan Zalewski**

Imię i Nazwisko

**Przewodniczący Zarządu**

Stanowisko



Podpis i pieczęć

**2018-11-23**


Data (rrrr-mm-dd)

**Bogdan Zieliński**

Imię i Nazwisko

**Wiceprzewodniczący Zarządu**

Stanowisko



Podpis i pieczęć

**2018-11-23**


Data (rrrr-mm-dd)

**Jan Zalewski**

Imię i Nazwisko

**Przewodniczący Związku Powiatów Woj. Podlaskiego**

Stanowisko



Przewodniczący Zarządu  
Jan Zalewski

Podpis i pieczęć

**2018-11-23**

Data (rrrr-mm-dd)

